

Số: 2160 /QĐ-UBND

An Giang, ngày 10 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:
Trường Cao đẳng nghề An Giang (giai đoạn 2)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 27 tháng 2 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Cao đẳng nghề An Giang (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Cao đẳng nghề An Giang (giai đoạn 2);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang tại Báo cáo thẩm định số 582/BC-SKHĐT.ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Cao đẳng nghề An Giang (giai đoạn 2), với nội dung sau: Điều chỉnh gói thầu số 03, 05, 06 và bổ sung gói thầu số 08, 09, 10, 11, 12, 13 tại Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm)

Điều 2. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Điều 3. Trường Cao đẳng nghề An Giang có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu, về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh: CT & các PCT;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD;
- Kho bạc NN tỉnh AG;
- Trường Cao đẳng nghề AG;
- VPUBND tỉnh: LĐVP & P. KGVX;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Bình

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐIỀU CHỈNH)

Dự án: Trường Cao đẳng nghề An Giang (giai đoạn 2)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
A. Phần điều chỉnh								
I. Các gói thầu dịch vụ tư vấn								
1	Gói thầu số 03: Lập HSMT và đánh giá HSĐT gói thầu thi công hạng mục Cải tạo Khối Khoa Đại cương + Khoa Kinh tế + Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ					Không thực hiện		
2	Gói thầu số 05: Thẩm định HSMT và KQLCNT thi công hạng mục Cải tạo Khối Khoa Đại cương + Khoa Kinh tế + Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ					Không thực hiện		
II. Gói thầu xây lắp								
1	Gói thầu số 06: Thi công xây lắp hạng mục: Cải tạo Khối Khoa Đại cương + Khoa Kinh tế + Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ	568,6	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		Tháng 9-10/ 2019	Trọn gói	240 ngày
B. Phần bổ sung								

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<i>I. Gói thầu dịch vụ tư vấn</i>								
1	Gói thầu số 08: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Cải tạo khối giảng đường	24,5	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 9-10/ 2019	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 09: Lập HSM chào hàng và đánh giá HS dự chào hàng gói thầu thi công hạng mục Cải tạo khối giảng đường	2,0	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 9-11/ 2019	Trọn gói	30 ngày/ mỗi công việc
3	Gói thầu số 10: Thẩm định HSM chào hàng và KQLCNT thi công hạng mục Cải tạo khối giảng đường	2,0	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 9-11/ 2019	Trọn gói	20 ngày/ mỗi công việc
2	Gói thầu số 11: Tư vấn Giám sát thi công hạng mục: Cải tạo khối giảng đường	47,4	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 10-12/ 2019	Trọn gói	180 ngày
<i>II. Gói thầu Xây lắp</i>								
1	Gói thầu số 12: Thi công xây lắp hạng mục: Cải tạo khối giảng đường	741	Ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh rút	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Tháng 10-12/ 2019	Trọn gói	180 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
				gọn				
<i>III. Gói thầu dịch vụ phi tư vấn</i>								
1	Gói thầu số 13: Bảo hiểm thi công xây lắp hạng mục: Cải tạo khối giảng đường	0,117	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	Tháng 10-12/ 2019	Trọn gói	180 ngày+ bảo hành

** Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trong việc quyết định sử dụng chi phí dự phòng cho các gói thầu theo nội dung tại điểm a khoản 2 Điều 35 của Luật Đấu thầu và trước khi bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu phải tổ chức xác định, cập nhật dự toán các gói thầu, thực hiện thẩm định, phê duyệt để thay thế giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt, làm cơ sở để lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và đánh giá lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ;*

- Giá gói thầu xây lắp tạm tính theo đề nghị của chủ đầu tư và đã bao gồm chi phí xây dựng sau thuế, chi phí hạng mục chung và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá bằng 0.